Протокол
публичных слушаний по проекту актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения города Канска

г. Канск 23 июня 2022 года

***Инициатор публичных слушаний**: Глава города Канска А.М.Береснев*
***Организатор публичных слушаний**: УС и ЖКХ администрации г. Канска*
***Дата проведения:** 23 июня 2022 года*
***Начало регистрации**: 09-30*
***Начало публичных слушаний**: 10-00 часов*
***Место проведения:** г. Канск, ул. Ленина,4/1 (актовый зал администрации)*
Председатель публичных слушаний:
***Крупский Роман Васильевич** –заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения*
Секретарь публичных слушаний:
***Боборик Максим Владимирович** – руководитель УС и ЖКХ администрации г. Канска*

***Присутствовали:** 12 человек (список прилагается к 1-му экз.)*

***Повестка публичных слушаний:** обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения города Канска на 2023 год*

Слушали:

Открыл публичные слушания руководитель УС и ЖКХ администрации города Канска М.В. Боборик.

– Добрый день! Сегодня мы проводим публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Канска на 2022 год.

Данные слушания проводятся в соответствие с требованиями Федерального законодательства и на основании Распоряжения администрации города №369 «О назначении публичных слушаний по актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения города Канска ».

Председателем публичных слушаний назначен Крупский Р.В. - заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения, который отсутствует, находится в командировке. Секретарем слушаний назначен руководитель УС и ЖКХ администрации города Канска М.В. Боборик и вести слушания поручено мне.

По данным регистрации на публичных слушаниях присутствует уточнено 12 человек.

Для проведения голосования предлагаю избрать состав счетной комиссии в количестве 2 человек, предлагаю следующие кандидатуры : Калинина В.Ю.; Князева Е.Э.

Есть ли еще предложения в счетную комиссию?

Предложений нет.

Ставлю вопрос на голосование

- кто за?

Единогласно. Комиссия утверждена.

Для проведения публичных слушаний предлагаю регламент:

- вступительное слово председателя - до 5 мин.,

- доклад по проекту актуализации на 2023 год представителя ООО «Ивтеплоналадка» - до 15 мин.,

- суждения – до 3 мин.

- вопросы - до 1 мин.

Начинаем слушания. Передаю слово для представления проекта актуализации схемы теплоснабжения представителю ООО «Ивтеплоналадка».

Директор ООО «Ивтеплоналадка» Зубанов А. А.

В представленном проекте актуализации на 2023год рассмотрены основные направления развития на период до 2028 года и исполнение мероприятий 2021-2022 годов.

Модернизация существующих теплоисточников г. Канска запланированная на 2022 год - установка автоматизированных блочно-модульных котельных, взамен существующих: котельная № 9 "Школа", котельная № 11 "Альчет", котельная № 4 "Березка" произведена досрочно в 2021 году. Выполнены мероприятия 2021 года по реконструкции и строительству тепловых сетей для переключения потребителей ООО «Тепло-Сбыт-Сервис», объект переходящий, работы завершаются в 2022 году. Ведется строительство ЦТП. Выполняется мероприятие 2021-2023гг. по строительству тепловой сети для переключения потребителей котельной №1 «пос.Строителей». Предусматривается продолжение модернизации действующих котельных. Запланирована реконструкция теплосетей в рамках исполнения концессионных соглашений. На сегодняшний день в системе теплоснабжения города 2 организации: АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» (Филиал Канская ТЭЦ) и КГБУСО «Канский психоневрологический интернат», имеют статус ЕТО в 19 зонах деятельности. При актуализации на 2023 год, в схему теплоснабжения города включена новая система теплоснабжения- Котельная базы отдыха «Салют» КГА ПОУ «Канский педагогический колледж». Заявок на присвоение статуса ЕТО в зоне деятельности котельной не поступало. В этом случае, в соответствии с постановлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012, статус ЕТО в зоне деятельности котельной должен быть присвоен КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» база отдыха «Салют». Доклад закончил.

Ведущий публичных слушаний М.В. Боборик

В соответствии с федеральным законодательством, проводится ежегодная актуализация схемы теплоснабжения города.

В связи с отнесением города Канска к ценовой зоне теплоснабжения и в соответствии с требованиями постановления правительства РФ №154 разработку проекта актуализации осуществляла Единая теплоснабжающая организация города АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» филиал Канская ТЭЦ. Непосредственно разработка проекта проведена организацией ООО «Ивтеплоналадка».

Проект актуализации размещен на официальном сайте администрации города 20 мая 2022г. В течении 20 дней, по 10 июня, проводился сбор замечаний от заинтересованных лиц. Замечаний и предложений к проекту актуализации на 2023 год не поступало.

Доклад по проекту актуализации нами прослушан. Прошу задавать вопросы.

Вопрос представителя АО «Красноярскнефтепродукт».

Наша котельная филиала Восточный АО «Красноярскнефтепродукт» обеспечивает теплом жилой сектор по ул.Шоссейной и Красноярский краевой дом ребенка №2. Когда будет закончена установка модульной котельной для замены.

Ответ представителя АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

Работы ведутся. В связи с прекращением поставки импортного оборудования заключены договора на поставку отечественного. Запуск котельной планируется в декабре 2022.

Вопрос представителя КГА ПОУ «Канский педагогический колледж»

По указанию министра образования края, колледж актуализировал котельную базы отдыха «Салют» в схему теплоснабжения города. Котельная с советских времен обеспечивает теплом 8-ми кв.жилой дом. Когда мы реализовывали это, администрация гарантировала что мы плавно войдем в структуру зону Канской ТЭЦ. А теперь что нам делать, расширять штат, утверждать тариф. Прошу на отдельной рабочей встрече с

участием Канской ТЭЦ и администрации города рассмотреть этот вопрос и принять решение во благо граждан.

Ответ ведущего публичных слушаний М.В. Боборик

Мы к этому вопросу вернемся на отдельном совещании. Вопрос серьезный.

Других вопросов нет.

Ставлю на голосование вопрос

- Кто за то чтобы утвердить проект актуализации Схемы теплоснабжения города Канска на 2023 год

Прошу проголосовать. Кто за?

Голосование проходит открытым голосованием, счетная комиссия производит подсчет голосов.

Кто против?

Голосование проходит открытым голосованием, счетная комиссия производит подсчет голосов.

Кто воздержался?

Голосование проходит открытым голосованием, счетная комиссия производит подсчет голосов.

За проголосовало – 10 чел.;

Против - 0 чел;

Воздержался – 2 чел.

В заключении ведущий публичных слушаний М.В. Боборик сообщает:

Решение принято. Вопросы повестки дня публичных слушаний рассмотрены. Протокол публичных слушаний размещается на официальном сайте администрации города Канска в установленном порядке в течении 3 дней.

Результаты проведения публичных слушаний:

1. *Считать публичные слушания состоявшимися.*
2. *Процедура проведения публичных слушаний по проекту актуализации на 2023 год схемы теплоснабжения города Канска осуществлена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».*
3. *С учетом проведенных публичных слушаний, в соответствии с п.26. «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, представить Главе города Канска проект актуализации схемы теплоснабжения города Канска на 2023 год, для принятия решения об утверждении.*
4. *Протокол публичных слушаний разместить на официальном сайте администрации города Канска в установленном порядке в течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания.*

Секретарь публичных слушаний *М.В. Боборик*