

Акт приемки
объекта приемочной комиссией

от « 25 » июня 2021 г.

Приемочная комиссия, созданная в составе:

председателя

Береснев А.М. Глава города Канска;

и членов комиссии:

Боборик М.В. Руководитель УС и ЖКХ администрации г. Канска;

Ляшок П.Г. Заместитель генерального директора по технической политике – главный инженер АО «КрайДЭО»;

Петров А.В. Депутат Канского городского Совета депутатов.

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком – Управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (УС и ЖКХ администрации г. Канска) предъявлены к приемке законченные работы по объекту Ремонт автомобильных дорог общего пользования: ул. Муромская от транспортной развязки до ж/д переезда выполненные на средства субсидии, предоставленные на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.

2. Строительно-монтажные работы осуществлялись подрядчиком - Акционерное общество «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» (АО «КрайДЭО»).

3. Рабочая документация на ремонт разработана УС и ЖКХ администрации г. Канска.

4. Строительно-монтажные работы выполнены на основании локального сметного расчета и ведомости дефектов, утвержденного главой города Канска Красноярского края, получателя средств субсидии.

5. Фактические сроки строительно-монтажных работ:

начало работ: 08.06.2021г

окончание работ: 25.06.2021г.

6. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект Ремонт автомобильных дорог общего пользования: ул. Муромская от транспортной развязки до ж/д переезда имеет следующие основные показатели:

ул. Муромская от транспортной развязки до ж/д переезда

№ п/п	Наименование показателя	До ремонта	После ремонта
1	Ширина проезжей части, м	11,0	11,0
2	Ширина обочин, м	1,0	1,0
3	Длина участка ремонта, м	549,0	549,0
4	Материал:		
4.1	проезжей части	асфальтобетон	асфальтобетон
4.2	обочин	ПЩС	ПЩС
5	Трубы шт./пм	-	-
6	Водоотвод (канавы, кюветы), пм	-	-

7. Фактические затраты 5 021 454,30 руб.;

Объект сдал:

Объект принял:

Подрядчик: Заместитель генерального
директора по технической политике –
главный инженер АО «КрайДЭО»

Заказчик: Руководитель УС и ЖКХ
администрации г. Канска



Ляшок П.Г.



Боборик М.В.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, произвела осмотр объекта в натуре, установила соответствие выполненных работ документации, провела дополнительные замеры.

Объект: Ремонт автомобильных дорог общего пользования: ул. Муромская от транспортной развязки до ж/д переезда принят в эксплуатацию.

(решение приемочной комиссии)

Председатель комиссии:

Береснев А.М.

Члены комиссии:

Боборик М.В.

Ляшок П.Г.

Петров А.В.